

平成 29 年度～令和 8 年度 社会福祉法人金ヶ崎町社会福祉協議会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人金ヶ崎町社会福祉協議会		法人番号	2400605000336				
法人代表者氏名	会長 高橋 範夫							
法人の主たる所在地	岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根南羽沢 4 3 番地							
連絡先	☎ 0 1 9 7 - 4 4 - 6 0 6 0							
地域住民その他関係者へ意見聴取年月日	平成 2 9 年 6 月 6 日							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成 2 9 年 5 月 3 0 日 (計画変更に係る意見聴取年月日 令和 5 年 6 月 9 日)							
評議員会の承認年月日	平成 2 9 年 6 月 2 2 日 (計画変更の承認年月日 令和 5 年 6 月 2 9 日)							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成 28 年度末現在)	1～2 か 年度目 (H29～30 年度末現在)	3～5 か 年度目 (R1～3 年 度末 現在)	6 か年度目 (R4 年度 末現在)	7 か年度目 (R5 年度 末現在)	8 か年度 目 (R6 年 度末現 在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	172,270	172,270	108,940	94,310	57,190	0		0
うち社会福祉 充実事業費 (単位：千円)						▲57,190	▲57,190	
本計画の対象期間	平成 2 9 年 8 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 日							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1 か年 ～ 5 か年 度目	複合型施設整備	社会福祉事業	既存	建設時期や建設主体協議 建設整備構想案策定	有	
	小 計					
6 か年 ～ 7 か年 度目	複合型施設整備	社会福祉事業	既存	・ 予算と財源の確保	有	
	小 計					
8 か年 度目	複合型施設整備	社会福祉事業	既存	・ 敷地調査、設計調査を設計業者に委託し、設計図面作成。	有	77,907 千円

	小 計					77,907 千円
9か年 ～10か 年度目	複合型施設整備	社会福祉事業	既存	・建設整備、解体工事、外交工事	有	779,075 千円
	小 計					779,075 千円
	合 計					856,982 千円

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	福祉の拠点としての福祉センターとその関連施設が老朽化しているため新たにその整備を多機能で複合的施設として進める。
② 地域公益事業	残額が生じないため実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	残額が生じないため実施しない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1～6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計	
複合型 施設整備	計画の実施期間における事業費合計			77,907 千円	612,450 千円	166,625 千円	856,982 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額			57,190 千円			57,190 千円
		補助金等				600,000 千円	166,625 千円	766,625 千円
		借入金						
		事業収益						
		その他			20,717 千円	12,450 千円		33,167 千円

5. 事業の詳細

事業名	複合型施設整備
主な対象者	当町の住民とその他来場者、福祉関係者等
想定される対象者数	100人～200人
事業の実施地域	金ヶ崎町内
事業の実施時期	平成29年8月1日～令和9年3月31日

事業内容	<p>複合型福祉整備事業は、金ヶ崎町で子供から高齢者、若者や女性、障害者など多様な人々のニーズに即し、交流できる複合型のコミュニティスペースとしての福祉の拠点整備を図り、地域福祉の推進を目指す事業である。</p>	
事業の実施スケジュール	1～5か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・建設時期や建設主体、タイムスケジュールの検討協議
	6～7か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・予算と財源の確保
	8か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地調査、設計調査を行い、設計図面の作成
	9か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・施設建設整備
	10か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・解体工事、外構工事
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備費総額 612,450 千円 (鉄骨造@150万円×410坪) (福祉センター、福祉避難所、放課後等デイサービス他複合的総合施設) ・解体工事 66,995 千円 ・外構工事 99,630 千円 ・設計監理業務費用 77,907 千円 	
	合計	856,982 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 57,190 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	<p>福祉の拠点としての建設整備を早急に進めていただくことを強く望む。</p> <p>【代替】 (福祉懇談会より)</p>	

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

・計画の実施期間が5か年度を超える理由

社会福祉充実計画に掲げる事業の内、複合型施設整備事業について町と協議を進める中で、整備事業の計画の見直しが何度か行われ、実施スケジュールが大幅に遅れているため。